
□ 명시이월비 조서
    ○ 일반회계

(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)

1200 1210 1212 220 207-02 유비쿼터스 전시/컨벤션 1,800,000 1,800,000 '07년 2월 사업 종료후 준공검사 등에

일반행정비 기획관리 시정혁신 자체사업 전산개발비 서비스 구축 일정기간이 소요되어 연도내 집행불가

1250 1252 220 401-01 민주사료관 건립 2,000,000 2,000,000 '06.12.14 추가내시된 특별교부세사업

행정관리 자치행정 자체사업 시설비 으로 연도내 집행불가

1254 220 401-01 시의회청사 증축 관련 255,000 255,000 시민단체와의 간담회 및 시민설명회,

청사관리 자체사업 시설비 설계용역비 건설기술심의, 건축설계경기(현상설계) 등

건축 설계경기(현상설계) 등 행정절차

미이행으로 연도내 집행불가

1260 1261 220 401-01 공무원교육원 건립 822,000 411,000  06.11월중 시공사 선정하고 06.12월

공무원 공무원 자체사업 시설비 착공 예정임으로, 선급금 50%는 연내 

교육원운영 교육원운영 401-02 172,000 86,000 집행이 가능하나 기성금 집행은 불가

감리비 함으로  잔액은 이월

401-03 6,000 4,300

시설부대비

2100 2110 2111 210 403-01 범어사 대웅전 보제루 정비 428,571 428,571 문화재청의 예산교부조건 미이행에 따른

교육 및 문화관광 문화예술 보조사업 자치단체  사업 지연

문화비 자본보조  

이     월     사     유
과                          목

사   업   명 예 산 액 이 월 액



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

2100 2110 2111 220 207-01 예술회관 건립타당성 및 45,000 15,000 예술회관 건립 예정지 토지분할 및 권리

교육 및 문화관광 문화예술 자체사업 용역비 기본계획 용역 관계 등 절차이행 후 추진

문화비 ※ 용역기간 : '06. 11~'07. 5

2112 210 307-02 부산문화산업연구센터 276,934 110,774 국비 10월예산 배정으로 년도내 사업 추진

영상산업 보조사업 민간경상 지원 불가

진흥 보조 ※ 사업기간 : '06. 10 ~'07. 8

2120 2121 220 401-01 부산광역시 체육회관 4,400,000 4,400,000 토지수용 재결 등 각종 행정절차 지연

체육진흥 체육진흥 자체사업 시설비 건립 으로 연도내 집행불가

관리

207-01 올림픽 유치 타당성 90,000 90,000 07. 7월 과테말라 IOC총회에서 2014년

용역비 분석 용역 동계올림픽 개최결정 이후 추진

2130 2131 220 401-01 금련산청소년수련원 119,944 108,944 추진일정상 연내 발주 곤란

청소년육성 청소년육성 자체사업 시설비 재정비관련 기본설계비  ※ 기본설계 공모 : '06.11월

401-03 1,000 1,000 

시설부대비

2110 211A 220 207-01 광안리 관광유람선 터미널 70,000       70,000        조직개편에 따라 해양항만과로 업무가

문화관광 관광진흥 자체사업 연구개발 설치 타당성조사 및 기본 이관됨에 따라 관련자료 검토 및 연관자료

용역비 계획 수집으로 용역발주 지연

※ 용역기간 : '06. 10~'07. 4



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

2100 2110 211A 220 401-01 한류문화 체험관 설치 400,000     400,000      예산부족에 따른 국비예산확보 및 한류스타

교육 및 문화관광 관광진흥 자체사업 시설비 콘텐츠(초상권 등) 확보에 따른 사업기간

문화비  소요로 연도내 집행불가 

 

402-01 부산상징 관광상품 100,000     50,000        부산상징 관광상품 개발에 따른 사업기간 

민간자본 개발 부족

보조  

211B 220 401-01 전시컨벤션시설 확충 98,000       98,000        벡스코 시설 확충의 사업 필요성 및 규모  

국제협력 자체사업 시설비 기본계획  용역 등에 대한 시의회, 시민과의 공감대 형성 후

  사업시행을 위해 용역발주 시기 조정

401-01 부산국제외국인학교 200,000     200,000      외국인 학교 건립 최적입지 부지 선정을 위한

시설비 건립 기본 및 실시설계 용역발주 지연

 용역  

2200 2220 2221 210 201-01 생태체험형콘텐츠관광 200,000 150,000 사업완료시기 미도래

보건및생활 환경관리 환경정책 보조사업 일반운영비 자원 개발  ※ 사업기간 (06. 7~07. 3)

환경개선비

401-01 낙동강에코센터건립 4,000,000 2,824,060 사업기간 변경(12월→2월)으로

시설비 집행시기 미도래

동천환경개선사업 1,170,000 470,000 실시설계 용역에 따른 절대공기 부족

220 207-01 자연환경보전종합계획 200,000 113,650 용역완료시기 미도래

자체사업 용역비 수립



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

2200 2220 2221 220 207-01 동천수질개선종합정비 400,000 295,000 용역완료시기 미도래

보건및생활 환경관리 환경정책 자체사업 용역비 계획 수립

환경개선비

2222 210 207-01 오염총량제이행평가용역 70,000 70,000 '06. 1~12월 중 실시한 실태 자료에

환경보전 보조사업 용역비  의거 평가용역 수행

  ※ 사업기간 (06. 12 ~ 07. 6)

2230 2231 220 207-01 신지통합관련 자연조사 300,000 169,000 준공기한 미도래

녹지공원 녹지공원 자체사업 용역비 및 기본계획수립 용역

관리 관리

401-01 도시녹화사업 3,442,070 489,000 반여3동 어린이 공원조성 : 보상재결

시설비                                        신청중

용소저수지 휴식공간 확충 : 임대계약

                                         협의중

※ 용소 저수지 소유주 : 한국농촌공사

반여3동 어린이공원조성 300,000 300,000 GB 관리계획 승인절차 이행중

산지내 등산로,약수터 등 915,000 887,000 사유지 사용동의 지연 및 문화재 현상

통합정비 변경허가 등 행정절차 협의관련으로

준공기일 연기

통일아시아드공원 조성 500,000 74,000 보상협의 잔액



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

2200 2230 2231 220 401-01 부산시민공원 기본계획 100,000 100,000 용역완료 기간 미도래

보건및생활 녹지공원 녹지공원 자체사업 시설비 국제자문 ※ 용역기간 : '06. 8~'08. 2

환경개선비 관리 관리

2300 2310 2311 220 401-01 보훈회관 신축 설계비 180,000 180,000 보훈회관 신축 국비 미확보로 연내

사회보장비 일반 일반 자체사업 시설비 집행불가

사회복지 사회복지 ※ 국비확보와 연계하여 보훈회관

    건립 추진

2313 210 402-02 노인전문 제3병원 건립 1,167,751 1,167,751 건립부지가 자연녹지 및 개발제한 계획

노인복지 보조사업 민간대행 구역으로 계획수립 등 행정절차 이행에

사업비 따른 건축 공사 미실시

2314 220 401-01 시각장애인협회 편의 140,400 140,400 시각장애인회관 건립계획 변경으로 인한

장애인복지 자체사업 시설비 시설 설치 연내 사업미추진

401-02 2,520 2,520

감리비

401-03 1,080 1,080

시설부대비

405-01 시각장애인협회 사무실 856,000 856,000 시각장애인회관 건립계획 변경으로 인한

자산 및 건물 취득 연내 사업미추진

물품취득비

2320 2321 220 401-01 부산여성가족 개발원 건립 2,550,000 2,550,000 '06.10월 공사착공으로 연내 집행 불가

여성아동 여성정책 자체사업 시설비  ※ 공사기간 : '06.10~'08.1

복지  



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

2400 2410 2411 220 207-01 부산지역 특성화 건축 611,100 479,879 송도, 송정 지구단위계획 용역('06.6 계약)

주택및 지역 주택사업 건축주택 자체사업 용역비 기준 수립 및 가로구역별 건축물 높이 지정용역

사회개발비 ('06.11 계약)의 과업기간을 감안한  

집행잔액 이월

2420 2421 220 403-02 동삼동 해양친수공간 3,000,000 3,000,000 금회추경에 반영되는 예산으로

도시개발 공공기관 자체사업 공기관등에 조성 연도내 집행불가(해수부 이관예산)

이전및 대한 대행

투자개발 사업비

동삼혁신지구개발계획 340,000 340,000 금회추경에 반영되는 예산으로

및 실시설계 용역 연도내 집행불가(해수부 이관예산)

(해양친수공간조성계획

포함)

3200 3210 3211 120 307-02 지역혁신특성화사업 885,000 182,000 사업기간변경으로 '07.1월 협약체결 예정

지역경제 경제진흥 경제정책 경상적 민간경상 (당초 : '06.7 ∼ '09.6   변경 : '07. 1 ∼'09. 12)

개발비 경비 보조

3212 220 401-01 APEC기후센터 청사 243,000 243,000 APEC기후센터 국제화 기구 추진을  위한 업무협의

과학기술 자체사업 시설비  설계비  및 실시설계 용역절차이행에 따른 소요기간 부족

3219 220 401-01 정관지방산업단지 73,392,000 43,869,000 사업비 일부가 '06년 추경예산에 확보되었고 

산업지원 자체사업 시설비  진입도로건설 보상협의 지연 등으로 연도내 집행이 어려워 이월

401-02 950,000 950,000 * 지방채로 자금미수반 이월

감리비



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

3200 3210 3219 220 401-01 정관지구 폐기물 6,895,000 3,506,965 공사계약절차(일괄입찰외 기본 및 실시설계)

지역경제 경제진흥 산업지원 자체사업 시설비   처리시설 설치 이행기간 소요에 따라 절대 공기 부족 

개발비 401-02 320,000 224,000 

감리비

401-03 100,000 75,000 

시설

부대비

3300 3310 3311 210 401-02 지사천 제방축조 262,000 262,000 절대공기 부족

국토자원 치수 및 하천치수 보조사업 감리비

보존개발비 재해대책

3320 210 401-01 녹산상습침수지 정비 1,667,000 1,167,000 편입토지 소유자의 보상협의 거부에

재난방재 보조사업 시설비 따른 보상지연

3310 3320 210 401-01 신포상습침수지 정비 1,360,000 660,000 편입토지 지주들의 보상거절에 따른

치수 및 재난방재 보조사업 시설비 손실보상 및 공사착수 지연

재해대책

3320 3323 210 401-01 녹산~생곡간 도로확장 4,780,400 421,611 집행시기 미도래 (준공 : `07. 3월)

건설관리 도로건설 보조사업 시설비

사업

401-02 269,600 39,700

감리비

401-01 국지도 60호선 도로건설 2,660,000 2,660,000 지장물 추가조사 등 집행시기 미도래 

시설비 (양산~동면)



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

3300 3320 3323 210 401-01 산성터널 접속도로 건설 9,750,000 9,750,000 국비 지원시기 지연에 따른 집행시기

국토자원 건설관리 도로건설 보조사업 시설비 (화명측) 미도래 

보존개발비 사업 401-02 225,000 225,000

감리비

401-03 25,000 25,000

시설부대비

220 401-01 부산정보지방산업단지 5,075,000 800,000 절대공기 부족

자체사업 시설비 지원도로(2) ※ 경동레미콘 등 민원으로 인한

401-02 629,000 200,000    사업기간 연장

감리비

401-01 수영4호교 건설 2,680,000 2,680,000 집단민원으로 인한 사업기간 연장 

시설비 ※ 당초 `06. 10. 21 ⇒ 변경 `07. 4. 30

401-02 300,000 129,060

감리비

401-03 수영4호교 건설 20,000 20,000 집단민원으로 인한 사업기간 연장 

시설부대비 ※ 당초 `06. 10. 21 ⇒ 변경 `07. 4. 30

401-01 수영1호교 재가설 5,600,000 2,100,000 강교 제작등 준공기간 미도래

시설비 ※ 준공예정 : `07. 4. 14

401-02 380,000 130,000

감리비

401-03 20,000 19,200

시설부대비

401-01 충무로 확장 5,000,000 1,932,299 절대공기 부족

시설비 ※ 공사기간 : `06. 6 ~ `07. 5



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

3300 3320 3323 220 401-01 전포로~하마정간 도로 10,969,000 3,500,000 보상협의 지연

국토자원 건설관리 도로건설 자체사업 시설비 확장

보존개발비 사업 401-01 해운대역~해운대 해수 5,333,000 700,000 보상협의 지연

시설비 욕장간 도로개설

401-01 구포대교~구포3동 구획 5,619,997 4,519,946 절대공기 부족

시설비 정리구간 연결도로 ※ 공사기간 : `05. 6 ~ `07. 6

401-01 영도SK저유소~해양대 6,652,000 3,334,519 절대공기 부족

시설비 간 도로개설 ※ 공사기간 : `06. 8 ~ `07. 8

401-01 중앙로(명륜교차로일원) 1,800,000 90,333 보상완료후 집행잔액

시설비 확장 ※ 공사비 추가확보후 공사발주 계획

401-01 북부산세무서~백양로간 3,500,000 115,520 보상완료후 집행잔액으로 추가보상이

시설비 도로개설 어려워 이월

401-01 범2건널목 지하차도 14,313,000 11,849,000 지장건물(31동) 철거지연으로 공사

시설비 설치 착공 지연

401-02 534,000 534,000

감리비

401-03 60,000 60,000

시설부대비

401-01 범천동 창입구건널목 3,753,000 3,136,163 철도공사에서 시행중인 연계공사

시설비 지하차도 설치 지연으로 준공기한 미도래

401-02 352,000 242,300 (준공 : `07. 11)

감리비

401-03 50,000 50,000

시설부대비



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유

과                          목
사   업   명 예 산 액 이 월 액

3300 3320 3323 220 401-01 개금건널목 지하차도 733,000 733,000 준공기한 미도래(준공 : `07. 11)

국토자원 건설관리 도로건설 자체사업 시설비 설치

보존개발비 사업 401-02 384,000 329,000

감리비

401-03 30,000 13,211

시설부대비

401-01 가야건널목 지하차도 1,680,000 1,680,000 집단민원으로 인한 공기지연으로

시설비 설치 준공기한 미도래(준공 : `07. 11)

401-02 200,000 200,000

감리비

401-03 가야건널목 지하차도 20,000 18,130 집단민원으로 인한 공기지연으로

시설부대비 설치 준공기한 미도래(준공 : `07. 11)

401-01 우암로 병목구간 확장 910,000 767,879 보상협의 지연

시설비

401-01 미남로타리~만덕터널간 500,000 500,000 보상협의 지연

시설비 도로확장

401-01 초읍터널 및 접속도로 1,000,000 1,000,000 보상협의 지연

시설비 축조

401-01 삼일극장~범6호광장 1,000,000 576,838 절대공기 부족

시설비 도로확장 ※ 공사기간 : `06. 9 ~ `07. 3

401-01 명륜교차로 연결 동래교 700,000 700,000 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족

시설비 확장

401-01 반여1동 우회도로 개설 1,000,000 100,000 보상협의 지연

시설비



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
이     월     사     유
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3300 3320 3323 220 401-01 오륜정수장 진입도로 1,000,000 973,886 공사기간 지연

국토자원 건설관리 도로건설 자체사업 시설비 확장 ※ 도시계획시설 결정절차 지연

보존개발비 사업 401-01 지방도 1077호선 도로 23,261,000 11,130,271 보상협의 지연 및 절대공기 부족

시설비 확장 ※ 준공 : `07. 12

401-02 700,000 490,000

감리비

401-03 30,000 21,574

시설부대비

401-01 중앙로(명륜교차로일원) 500,000 500,000 집행시기 미도래 (1회 추경예산)

시설비 방음벽 설치

401-01 산성터널 민자투자사업 40,000 40,000 집행시기 미도래 

시설비 적격성 조사

3327 220 401-01 용호만 공유수면 매립사업 2,260,000 2,129,810 어업피해조사용역 시행에 장기간 소요

토목시설 자체사업 시설비 (1년 이상) 및 감리용역 준공기한

('08.11월) 미도래

401-02 2,800,000 2,319,150

감리비

3400 3410 3411 220 403-02 부산~김해간 경량전철 9,500,000 9,500,000 사업시행자인 민간투자자가 실시협약

교통관리비 교통관리 교통기획 자체사업 공기관등에 건설 ('02.12월)에 따른 선투자 의무이행

대한대행 ('06년 509억)을 지체하여 건설보조금

사업비 지급시기 지연

 * 민간투자자 : 부산~김해경전철㈜

         (현대산업개발, 포스코건설 등)



(단위 : 천원)

관 항 세항 세세항 목(세목)
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4200 4210 4211 220 401-01 초량파출소 재건축 985,257 948,000 장애인복지회관과 복합청사계획에서

소방관리비 소방관리 소방관리 자체사업 시설비 상호협의에 의거 단독청사 건립계획으로

401-02 11,661 11,661 변경되어 연내 집행불가

감리비

401-03 3,082 3,082  ※ 재건축 설계비 기집행 37,257천원

시설부대비


