

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예 산 액	이 월 액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
전 체				24개 사업	67,353,000	34,071,000	
일반회계				24개 사업	67,353,000	34,071,000	
건설방재관				20개 사업	53,153,000	20,571,000	
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	감천항~다대 포항 연결 도로 건설	401 시설비 및 부대비	감천항~다대포항 연결도로건설	3,500,000	1,500,000	보상협의 지연 및 준공기한('13.2) 미도래
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	전포로~하마 정간 도로 확장	401 시설비 및 부대비	전포로~하마정간 도로확장	27,600,000	10,610,000	보상협의 지연 등으로 공사기간 장기 소요 가능성 내재
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	산성터널 접속도로 (금샘로)개설	401 시설비 및 부대비	산성터널 접속도로 (금샘로) 개설공사	3,500,000	1,500,000	도심지내 도로개설사업으로 보상협의 및 실시설계용역기간 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	좌광천정비	401 시설비 및 부대비	좌광천정비	500,000	100,000	협의보상 불가 시 수용재결 등 행정절차 이행에 장기간 소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	온천천 종합 정비	401 시설비 및 부대비	온천천 상류정비	1,000,000	300,000	공사기간(2012.3~2013. 3) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	하천기본계획 수립	401 시설비 및 부대비	하천기본계획 수립	350,000	200,000	행정절차(심의, 관련기관 협의 등) 이행으로 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	하천정비계획 수립	401 시설비 및 부대비	하천구역 지형도면 고시계획 수립	150,000	75,000	사전 행정절차(심의, 관련기관협의 등) 장기 소요에 따른 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	동백천정비	401 시설비 및 부대비	동백천정비	1,000,000	300,000	공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	철마천정비	401 시설비 및 부대비	철마천정비	500,000	100,000	공사기간(2012.3~2013. 3) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	석대천 하류 정비	401 시설비 및 부대비	석대천(하류) 생태하천조성	500,000	200,000	공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	장안천정비	401 시설비 및 부대비	장안천정비	500,000	100,000	협의보상 불가 시 수용재결 기간 감안 행정절차 이행기간에 장기간 소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	우동천 생태 하천조성	401 시설비 및 부대비	우동천 생태하천 조성사업	833,000	300,000	해당지역 재개발사업과 연계 시행으로 공사기간(2012.3~2013.4) 장기소요

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	덕천천정비	401 시설비 및 부대비	덕천천정비	2,500,000	1,000,000	교량설치 등 공사기간(2012.3 ~ 2013.12) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	괴정천정비	401 시설비 및 부대비	괴정천정비	2,500,000	1,710,000	교량정비 등 공사기간(2012.2 ~ 2013.10) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	석대천상류 정비	401 시설비 및 부대비	석대천 상류 정비	800,000	250,000	보상협의 지연 등 공사기간 (2012.3~2013.10) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	학장천 고향 의 강 조성	401 시설비 및 부대비	학장천 고향의 강 조성	3,000,000	1,000,000	도심지내 생태하천 조성사업으로 보상 및 민원 감안시 공사기간 (2012.3~2013.12) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	송정천정비	401 시설비 및 부대비	송정천정비	1,000,000	300,000	공사기간(2012.2~2013.6) 장기소요
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	부전천정비	401 시설비 및 부대비	부전천정비	1,500,000	450,000	'12.4월 실시설계완료 및 시민공원 조성과 연계 추진으로 공사기간 (2012.5~2013.12) 감안 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	전포천정비	401 시설비 및 부대비	전포천정비	500,000	150,000	'12.4월 실시설계완료 및 시민공원 조성과 연계 추진으로 공사기간 (2012.5~2013.12) 감안 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	초량천생태 하천복원	401 시설비 및 부대비	초량천생태하천복원	1,420,000	426,000	도심지내 생태하천 조성사업으로 보상 (협의 및 불가 시 재결 등) 행정절차 이행기간 장기 소요
창조도시본부				1개 사업	10,700,000	10,000,000	
명품 시민 공원 조성	시민과 함께하는 공원조성	시민공원조성	401 시설비 및 부대비	시민공원조성공사	10,700,000	10,000,000	공사기간 장기소요
문화체육관광국				2개 사업	3,450,000	3,450,000	
매력있는 관광도시 육성	관광자원 및 사업개발	용호만유람선 터미널 조성	401 시설비 및 부대비	용호만 유람선터미널 조성	1,450,000	1,450,000	공사기간(2012.1~2013.1) 장기소요
매력있는 관광도시 육성	관광자원 및 사업개발	문화으뜸로 관광테마거리 조성	401 시설비 및 부대비	문화으뜸로 관광테마거리 조성	2,000,000	2,000,000	공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요
환경녹지국				1개 사업	50,000	50,000	
자연환경 보전 및 이용	자연생태계 보전 및 에코 벨트 조성	자연환경 보호활동	207 연구개발비	낙동강하구 생태계모니터링	50,000	50,000	본 사업은 2003년부터 추진해 온 사업 으로 사업기간이 당해년도 9월에 시작 하여 다음해 9월에 완료