

## □ 계속비사업 목록

### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업 (실과명)	단위사업	세부사업	2013년 투자액
총 계 (2건)			38,000,000
도로계획 및 건설 (도로계획담당관)	간선도로망 건설	장안~임랑 국지도 건설	25,000,000
도로계획 및 건설 (도로계획담당관)	간선도로망 건설	산성터널(금정측) 접속도로 건설	13,000,000

### ○ 항만배후도로건설사업 특별회계

(단위 : 천원)

정책사업 (실과명)	단위사업	세부사업	2013년 투자액
총 계 (3건)			145,694,000
도로계획 및 건설 (도로계획담당관)	신항~북항 연결도로건설	남·북항대교 영도연결도로 (평면포함) 건설	83,354,000
도로계획 및 건설 (도로계획담당관)	신항~북항 연결도로건설	북항대교~동명오거리간 고가 ·지하차도 건설	53,300,000
도로계획 및 건설 (도로계획담당관)	신항~북항 연결도로건설	천마산터널 건설(민자)	9,040,000

### ○ 광역교통시설 특별회계

(단위 : 천원)

정책사업 (실과명)	단위사업	세부사업	2013년 투자액
총 계 (2건)			44,792,000
광역도로 건설 (교통정책과)	광역도로 확장 및 연결 도로 건설	덕천(화명)~양산간 도로건설 공사	25,292,000
광역도로 건설 (교통정책과)	광역도로 확장 및 연결 도로 건설	구포대교~대동수문간 도로확장	19,500,000

# □ 계속비사업조사

## ○ 일반회계

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업 개요	구분	계속비 합 계	연 도 별 투 자 액		
						2011년 이전('12.12.31기준)		
						예산액	지출액	지출잔액
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	장안~임랑 국지도건설	· 위치 : 기장군 장안읍 좌천리 (국도14호선)~임랑리(국도31호선) · 규모 : L=2.5Km, B=20~25m · 사업기간 : 2008 ~ 2014 · 총사업비 : 50,544백만원 ※ 기투자 : 1,802백만원	기존 (A)	51,589,000	2,000,000	2,000,000	0
				변경 (B)	48,742,000	2,000,000	2,000,000	0
				증감 (B-A)	△2,847,000	0	0	0
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	산성터널(금정축) 접속 도로 건설	· 위치 : 금정구 장전동~회동IC · 규모 : L=3.22km, B=4차로 · 사업기간 : 2011~2016 · 총사업비 : 313,861백만원 ※ 기투자 5,602백만원	기존 (A)	308,259,000	0	0	0
				변경 (B)	308,259,000	0	0	0
				증감 (B-A)	0	0	0	0

(단위 : 천원)

연 도 별 투 자 액						비 고 (변경사유)
2012년('12.12.31기준)			2013년도 예산액	2014년도 예산액	2015년 이후 예산액	
예산액	지출액	지출잔액				
14,900,000	10,037,000	4,863,000	18,000,000	16,689,000	0	총사업비 및 연도별 투자계획 변경
14,900,000	9,233,146	5,666,854	25,000,000	6,842,000	0	
0	△803,854	803,854	7,000,000	△9,847,000	0	
0	0	0	11,000,000	45,000,000	252,259,000	국비 내시액 변경
0	0	0	13,000,000	45,000,000	250,259,000	
0	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	

## ○ 항만배후도로건설사업특별회계

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업 개요	구분	계속비 합계	연도별투자액		
						2011년 이전('12.12.31기준)		
						예산액	지출액	지출잔액
도로 계획 및 건설	신항 ~ 북항 연결 도로 건설	남·북항대교 영도연결 도로(평면 포함)건설	· 위치 : 영도구 영선동~청학동 · 사업규모 -연결도로 L=2.44km, B=19.0m -평면도로 L=0.96km, B=20→60m · 사업기간 : 2007~2014 · 총사업비 : 305,267백만원 ※ 기투자 7,914백만원	기존 (A)	297,353,000	165,185,589	165,185,589	0
				변경 (B)	297,353,000	165,185,589	156,688,286	8,497,303
				증감 (B-A)	0	0	△8,497,303	8,497,303
도로 계획 및 건설	신항 ~ 북항 연결 도로 건설	북항대교~ 동명오거리 간 고가·지 하차도 건설	· 위치 : 남구 감만동~남구 대연동 · 사업규모 : L=3.04km, B=4차로 · 사업기간 : 2008~2014 · 총사업비 : 217,467백만원 ※ 기투자1,000백만원	기존 (A)	214,024,000	62,600,000	62,600,000	0
				변경 (B)	216,467,000	62,600,000	62,593,153	6,847
				증감 (B-A)	2,443,000	0	△6,847	6,847
도로 계획 및 건설	신항 ~ 북항 연결 도로 건설	천마산터널 건설(민자)	· 위치 : 사하구구평동 ~서구암남동 · 사업규모 - 도로건설 L=3.31km, B=4차로 - 터널 1.51km, 접속도로 1.9km · 사업기간 : 2007~2016 · 총사업비 : 99,600백만원 ※ 기투자 8,700백만원	기존 (A)	90,900,000	2,660,000	2,660,000	0
				변경 (B)	90,900,000	2,660,000	2,659,395	605
				증감 (B-A)	0	0	△605	605

(단위 : 천원)

연 도 별 투 자 액						비 고 (변경사유)
2012년('12.12.31기준)			2013년도 예산액	2014년도 예산액	2015년 이후 예산액	
예산액	지출액	지출잔액				
20,000,000	15,000,000	5,000,000	83,200,000	28,967,411	0	국비 내시액 변경
20,000,000	15,888,193	4,111,807	83,354,000	28,813,411	0	
0	888,193	△888,193	154,000	△154,000	0	
26,000,000	19,676,000	6,324,000	68,454,000	56,970,000	0	총사업비 및 연도별 투자계획 변경
26,000,000	13,279,877	12,720,123	53,300,000	74,567,000	0	
0	△6,396,123	6,396,123	△15,154,000	17,597,000	0	
20,000,000	13,673,000	6,327,000	13,240,000	24,000,000	31,000,000	연도별 투자계획변경
20,000,000	10,830,842	9,169,158	9,040,000	24,000,000	35,200,000	
0	△2,842,158	2,842,158	△4,200,000	0	4,200,000	

## ○ 광역교통시설특별회계

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구분	계속비 합계	연도별투자액		
						2011년 이전('12.12.31기준)		
						예산액	지출액	지출잔액
광역도로 건설	광역도로 확 장 및 연결도 로 건설	덕천(화 명)~양산간 도로 건설공 사	·위치 : 덕천(화명)~양산시간 ·도로건설 L=6.8km, B=18~36m ·사업기간 : 2001~2015 ·총사업비 : 215,900백만원	기존 (A)	188,500,000	126,008,000	126,008,000	0
				변경 (B)	215,900,000	126,008,000	125,686,258	321,742
				증감 (B-A)	27,400,000	0	△321,742	321,742
광역도로 건설	광역도로 확 장 및 연결도 로 건설	구포대교~ 대동수문간 도로확장	·위치 : 구포대교~대동수문 ·규모 : L=2.9km B=8→30m ·사업기간 : 2010~2015 ·총사업비 : 76,140백만원 ※ 기 투자 : 2,000백만원	기존 (A)	74,140,000	2,900,000	2,900,000	0
				변경 (B)	74,140,000	2,900,000	2,900,000	0
				증감 (B-A)	0	0	0	0

(단위 : 천원)

연 도 별 투 자 액						비 고 (변경사유)
2012년('12.12.31기준)			2013년도 예산액	2014년도 예산액	2015년 이후 예산액	
예산액	지출액	지출잔액				
27,200,000	18,784,862	8,415,138	30,292,000	3,000,000	2,000,000	총사업비 및 연도별 투자계획 변경
27,200,000	18,566,083	8,633,917	25,292,000	26,575,000	10,825,000	
0	△218,779	218,779	△5,000,000	23,575,000	8,825,000	
35,400,000	23,360,894	12,039,106	15,500,000	17,364,000	2,976,000	연도별 투자계획 변경
35,400,000	28,413,305	6,986,695	19,500,000	13,364,000	2,976,000	
0	5,052,411	△5,052,411	4,000,000	△4,000,000	0	